

KÖZBESZERZÉSI TERV 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

JAVÍTOTT 06.27.

Ajánlatkérő neve: **GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
 székhelye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
 beszerzés éve: **2018**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Becsült érték (nettó E Ft)	Tervezett eljárási típus	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a közbeszerzés indítása	Közbeszerzésért felelős szervezeti egység/eljárásba bevont szakértő	Előzetes összesített tájékoztató	Igénybe venni kívánt támogatás
Szolgáltatás: Gyöngyös város településrendezési eszközeinek elkészítése (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv)	71220000-6	31.496	Kbt 115.§ szerinti eljárás	szerződés teljesítési határideje 2019. június 30.	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság/ közbeszerzési szakértő	nincs	-
Építési beruházás: Szurdokpart úton szennyvízcsatorna építés	45000000-7	51.181	Kbt 115. § szerinti eljárás	szerződés teljesítési határideje: 2018. szeptember 30.	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság/ közbeszerzési szakértő	nincs	-
Építési beruházás: Járdafelújítások Gyöngyös város területén	45000000-7	45.000	Kbt. 115.§ szerinti eljárás	Szerződés teljesítési határideje:2018. november 30.	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság/közbeszerzési szakértő	nincs	-
Árubeszerzés: Gyöngyös Város közvilágításának led-es korszerűsítése	34928500-3 31520000-7	236.000	Kbt. 115 § szerinti eljárás	közbeszerzés indítása 2018. június	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság/ közbeszerzési szakértő	nincs	-

Árubeszerzés: Gyöngyös Város Önkormányzata és egyes intézményeinek földgázenergia-beszerzése	09123000	6.000	Kbt. 113. § szerinti eljárás	közbeszerzés indítása 2018. július	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság/ közbeszerzési szakértő	nincs	-
Árubeszerzés: Gyöngyös Város Önkormányzata, intézményeinek és egyes gazdasági társaságainak villamos energia-beszerzése, valamint a közvilágítás villamos energia-beszerzése	09300000-2	60.000	Kbt. 113. § szerinti eljárás	közbeszerzés indítása 2018. augusztus	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság/ közbeszerzési szakértő	nincs	-
Eszközbekzerzés: „Barnamezős területek rehabilitációja”	37400000-2 39000000-2	22.800	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	közbeszerzés indítása 2018.III. negyedév	Gyöngyösi Városteréség Fejlesztő Kft./ közbeszerzési szakértő	nincs	TOP-2.1.1-15
Építési beruházás: Mátra Művelődési Központ energetikai korszerűsítése (kivitelezési munkák)	45000000-7	163.685	Kbt. 112 § (1) bekezdés b) szerinti nyílt eljárás	közbeszerzés indítása 2018.II. negyedév	Gyöngyösi Városteréség Fejlesztő Kft./ közbeszerzési szakértő	nincs	TOP-3.2.1-15
Építési beruházás: Magasépítési kivitelezési feladatok elvégzése (önkormányzati bérlakások felújítása)	45000000-7	237.110	Kbt 115. § szerinti nyílt eljárás	közbeszerzés indítása 2018.III. negyedév	Gyöngyösi Városteréség Fejlesztő Kft./ közbeszerzési szakértő	nincs	TOP-4.3.1-15

Építési beruházás: Mélyépítési kivitelezési feladatok elvégzése (út-, járda- és közműépítések, közösségi terek kialakítása)	45000000-7	119.666	Kbt 115. § szerinti nyílt eljárás	közbeszerzés indítása 2018.III. negyedév	Gyöngyösi Városteréség Fejlesztő Kft./ közbeszerzési szakértő	nincs	TOP-4.3.1-15
Eszközbekzerzés: „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” „Gyöngyös, Szent Bertalan templomban kialakítandó kiállítóterek interaktív bemutatásához szükséges eszközök, berendezések beszerzése	39294000-9	49.250	Kbt 115. § szerinti eljárás (feltételes)	közbeszerzés indítása 2018. II. negyedév	Gyöngyösi Városteréség Fejlesztő Kft./ közbeszerzési szakértő	nincs	TOP-1.2.1-15
Építési beruházás: „Barnamezős területek rehabilitációja” „A” projektelelem: Aktív ház kialakítása	45000000-7	281.110	Kbt 113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	közbeszerzés indítása 2018.III. negyedév	Gyöngyösi Városteréség Fejlesztő Kft./ közbeszerzési szakértő	nincs	TOP-2.1.1-15
Építési beruházás: „Barnamezős területek rehabilitációja” „B” – D” projektelemelek: Út- és közműépítés, zöldterületek fejlesztése, épületbontások	45000000-7	151.750	Kbt 113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	közbeszerzés indítása 2018.III. negyedév	Gyöngyösi Városteréség Fejlesztő Kft./ közbeszerzési szakértő	nincs	TOP-2.1.1-15
Építési beruházás: „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” „B” projektelelem: Gyöngyös- Mátrafüred kerékpárút felújítása, szélesítése	45000000-7	97.350	Kbt 115.§ szerinti eljárás (feltételes)	közbeszerzés indítása 2018. I. negyedév	Gyöngyösi Városteréség Fejlesztő Kft./ közbeszerzési szakértő	nincs	TOP-1.2.1-15

Építési beruházás: A gyöngyösi Jeruzsálem Úti bölcsőde és óvoda fejlesztése- kivitelezési munkák	45000000-7	167.570	Kbt 115. § szerinti eljárás	közbeszerzés indítása 2018. III. negyedév	Gyöngyösi Városteréség Fejlesztő Kft./ közbeszerzési szakértő	nincs	TOP-1.4.1-16
Építési beruházás: Epreskert Úti Tagóvoda óvoda épület átalakítása és bővítése	45000000-7	27.264	Kbt 115. § szerinti eljárás	szerződés teljesítési határideje: 2018. II. félév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság/ közbeszerzési szakértő	nincs	2017.évi kp-i költségvetésről szóló 2016.évi XC. Tv.3.mellékl II.2. pontja
Építési beruházás: Gyeprácsos parkolók építése Gyöngyös város területén	45000000-7	33.272	Kbt. 115.§ szerinti eljárás	Szerződés teljesítési határideje:2018. szeptember 30.	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság/közbeszerzési szakértő	nincs	-
Építési beruházás: Útfelújítások Gyöngyös város területén	45000000-7	29.432	Kbt. 115.§ szerinti eljárás	Szerződés teljesítési határideje:2018. szeptember 30.	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság/közbeszerzési szakértő	nincs	-

Gyöngyös, 2018. június 27.