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mint vallalkozo6 (tovabbiakban: Vallalkozo ), (a tovabbiakban egytitt: Szerzé6dé Felek)
kozo6tt az alulirott helyen és id6ben, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerz8dd felek a szerzdédést a Projekt megvalositasa céljabol a 2015. évi CXLIII.
térvény a kozbeszerzésekrdél (a tovabbiakban: ,Kbt.”) rendelkezései szerint
lefolytatott kdzbeszerzési egyik eljaras eredményeként és arra tekintettel irjak ala. A
kozbeszerzési eljaras soran a beérkezett ajanlatok értékelését kovetdéen Megrendeld
a Vallalkozé, mint ajanlattevé ajanlatat fogadta el nyertesként. Erre figyelemmel a
Szerz6d6 Felek a torvényes hataridon belll szerzédést kétnek egymaéassal az
alabbiak szerint.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a 2013. évi V. térvény a Polgari
Torvenykonyvrdl (tovabbiakban: Ptk.) 8:1.8 (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6dé
hatésagnak mindsdl.

1. A SZERZODES TARGYA

Véllalkozasi szerz6dés keretében a ,Gyongyods — Matrafiired kerékparut fejlesztése
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 pdlyazati forrasbol” tervezési és Kkivitelezési
munkainak megvaldsitasa.

Elvégzendd feladatok:

Gyongyo6s — Matrafured kerékparut fejlesztése az alabbi fébb miszaki tartalommal:

» Elvalasztas nélkili gyalog- és kétiranya kerékpa  rat (0+000-0+253 km sz.
kozott)

A Jozsef Attila Ut és a temetd bejarata ko6zott talalhatd. A szakasz aszfalt burkolatat
fel kell Gjitani, egy réteg aszfalt szényeggel. A sérult szegélyelemeket ki kell cserélni.
A szakaszon szélesités nem tervezett.
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» Egyiranyu kerékparat (0+253-0+614 km sz. kdz6tt)

A temetd bejaratat kdvetéen a kerékparutat egyiranyusitani kell, északi iranyba. A
meglévd aszfalt burkolatot fel kell Ujitani, egy réteg aszfalt szényeggel. A sértilt
szegélyelemeket ki kell cserélni. A szakaszon szélesités nem tervezett. A kerékparut
a 0+540,80 km sz-ben keresztezi a 24 sz. féutat (2+255 km sz.). A meglévé burkolati
jeleket Gjra kell festeni, a hidnyzo elemeket poétolni kell.

o Kétiranyu kerékparut (0+624-1+202 km sz. k6zott-  Belterlleti szakasz)

A meglévl, valtozé szélességl burkolatot 2,0 m-re ki kell szélesiteni, a padkat
rendezni kell, szélessége 0,50 m legyen. A kerékparut és a féut kozott az arkot ki kell
tisztitani, a hidnyz6 szakaszokat potolni kell. A kerékparut tengelyében terelévonalat
kell festeni, burkolatara piktogramokat kell festeni.

o Kétiranyu kerékparat (1+202-4+425 km sz. kozott-  Kilterlleti szakasz)

A meglévd, valtozd szélességl burkolatot 2,5 m-re ki kell szélesiteni, a padkat
rendezni kell, szélessége 0,50 m legyen. A kerékparut és a féut kdzott az arkot ki kell
tisztitani, a hianyzé szakaszokat pétolni kell. A kerékparat tengelyében terelévonalat,
a forgalmi sav szélen folytonos vonalat kell festeni. A 3+585-4+425 km sz-k k6zo6tt a
palyaszerkezet allapota erésen leromlott, azt dssze kell térni, tomdriteni és zazottkd
kiegyenlitéssel Uj palyaszerkezetet kell épiteni.

A 4+425 km sz-ben csatlakozik a meglévé mezdgazdasagi uthoz. Az at burkolata
aszfaltosodott zuzottké és mechanikai stabilizacié. Az utat szilard burkolattal kell
ellatni, szélessége 3,50 m legyen. A padkak szélessége 1,50 m legyen.

» Elvalasztas nélkili gyalog- és kétiranyu kerékpa  rut(Métrafired)

A meglévd, valtozé szélessegl létesitmény burkolatat fel kell djitani, egy réteg aszfalt
szényeggel. A sérilt szegélyelemeket ki kell cserélni. A szakaszon szélesités nem
tervezett.

» Kerékparos nyom

Az Orallo, Papféldi, Kont Bir6, Dézsa Gyérgy és Tancsics utcak kisforgalmu
lakéutcdk. Az utcak burkolatara, mind két irAnyban kerékparos nyom utburkolati
jeleket kell festeni. A Katona Joézsef és Il. Rakdczi Ferenc utcak egyiranyldak, az
utcakban a forgalom irdnyanak megfeleléen kerékparos nyom atburkolati jeleket kell
festeni. A Katona Jozsef és Il. Rakoczi Ferenc utcak, Szent Bertalan és Kossuth
utcakkal alkotott csomopontjaiban a kerékparosokat irdnyitottan kell atvezetni

A geodéziai felmérés 2017.l. negyedévben késziult. A terveken megadott
magassagok EQV rendszerben, Balti alapszintre vonatkoznak. A terepadottsagok a
kivitelezés megkezdéseig megvaltozhattak, ezt a tervezési feladatok megvalositasa
soran figyelembe kell venni. A megadott kdézmladatok a kozmiszolgaltatok
adatszolgaltatasaibdl szarmaznak, azok csak tajekoztato jellegiek.

A fejlesztéssel érintett kerékparut hossza: ~7,2 km.

Nvertes ajanlattevé feladatat képezi kilondsen:

- a rendelkezésre bocsatott jovahagyasi terv, valamint a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 2. szamu mellékletében eldirtak figyelembe vételével:
- a szukséges engedélyes tervek elkészitése, engedélyek beszerzése,
- kiviteli tervek elkészitése a vonatkozé jogszabalyi, hatosagi és Megrendel6i
eléirasok alapjan,
- az épitési feladatok hataridére tortéené elvégzése a kiviteli tervek alapjan,
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- a min6ségi kovetelmények és a vonatkoz6 szabvanyok és épitési eldirasok
maradéktalan betartasa,

- megvalosulasi dokumentacio elkészitése és atadasa a Megrendel6 szamara
nyomtatott és digitalis formaban az eldirt példanyszamban,

- a letesitmény hasznalatbavételi engedélyének megszerzéséhez sziikséges
teljes dokumentéacio 6sszedllitasa.

A tervezett épités alatt ideiglenes forgalmi rendet kell kialakitani. A tervezett utépités
és forgalomtechnikai beavatkozasok kivitelezése Utemesen valdsithatd meg. A
kivitelezének a forgalomkorlatozasi terveket jova kell hagyatnia. A kivitelezés csak
jovahagyott forgalomkorlatozasi terv birtokaban kezdheté meg.

A munkakat oly modon kell megtervezni és kivitelezni, hogy az elkésziilt Iétesitmény
kielégitse az el@irt, illetve az ajanlatban véllalt paramétereket.

A részletes feladatleirast az ajanlattételi felhivas és a dokumentacié részét képezd a
Jovahagyasi terv €s annak miszaki leirdsa tartalmazza.

A pontos mennyiségeket és az elvégzendd munkdk részletes Ileirdsat a
k6zbeszerzési dokumentumok miszaki leirasai, valamint az arazatlan koltségvetések
tartalmazzak.

A pontos mennyiségi és méret adatok a tervezés soran keriilnek meghatarozasra.

Véllalkozo feladata a kivitelezés korében a kdzbeszerzési miszaki leiras, az arazott
koltségvetés, a hatalyos jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak
megfeleléen, a munkalatok teljes korli megvaldsitasa annak érdekében, hogy targyi
munka alapjan létrejové eredmény rendeltetésszerl hasznélatra alkalmas, tovdbbéa a
miszaki leirasban meghatarozottak szerinti miszaki adatoknak megfelelé legyen.

Véllalkoz6 a munkat hiany- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni.
Véllalkoz6 a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkezd, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfelel6 anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkalatokként Megrendelé a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfelels, hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozé gyartoi
el6irdsnak val6 megfeleléséget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés targyat jogilag oszthatatlannak mindsitik

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a megvaldsitas teljes koltségét
tartalmazza.

Vallalkozéi dij (szerzédéses ar) *:

11= 110 JPUT T HUF + AFA

1 Az ajanlatban megadott egydsszeg (i ajanlati ar
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Azaz NettO ............occeeeiiiiiiiiiiiiieiiiiiiaeeiieiiiaeeiiennnenn. HUF + AFA, amely a
befejezési hataridére prognosztizalt egyodsszegl fix atalanyar, mely az alabbi
részosszegekbdl tevédik dssze:

3.1. A tervezési feladatokkal 6sszefliggé munkarészek ellenértéke:
1= 100 I Ft, aZaZ ....cooovveveeeeeee e, + AFA, azaz
bruttd.......c.ooiiiiii Ft.

3.2. A kivitelezési feladatokkal 6sszefliggé munkarészek ellenértéke:
011110 S S V.2 VAT + AFA, azaz
Pruttd..........cooveviviiininns Ft.

Utblagos szamszaki-, mennyiségi-, és miszaki észrevételekre vald hivatkozassal a
vallalkozdi dij és a hatarid6 nem maodosithato.

A vdllalkozasi dij fedezetet nydjt mindazon munkak elvégzéséere és felmerilé
koltségekre, amelyek szikségesek az 1.) pontban meghatarozott munkak
szerz6désszer(i, szakszerli és komplett megvalositasahoz, figyelembe véve a
helyszini kortlményeket és adottsagokat. A Vallalkoz6 a szerzédéses aron felll
semmilyen cimen tobbletkbltséget nem érvényesithet.

A vallalkozéi dij magaban foglalja a Vallalkozo altal beépitésre kertlé valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kulfoldi és belfdldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkdltségeit,
vamkoltségeket, a teljesitéshez szikséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonulasok megvalositasi  koltségeit, illetve a vizszintes és fuggbleges
anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozé altal hasznalt munkatertlet 6rzési koltségeit,
a Vallalkozo altal végzett munkak megovasi koltségeit, a fel-, és levonulassal
kapcsolatos 0sszes koltséget, az elkészitett mi atadadsanak koltségeit, a
mdbizonylatok és jotallasi jegyek kiallitasanak koltségeit, a hatdésagi eljarasok
igazgatasi-szolgaltatasi dijait, tertletfoglalasi dijat, valamint jotallasi és szavatossagi
kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos koltségeket.

Megrendel6 tébbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
Véllalkoz6 — mint a szerz6dés targyaval kapcsolatban kell6 szakértelemmel
rendelkezd jogi személy — jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a kbzbeszerzési
eljaras alatt teljes mértekben megismerte az elvégzendd feladatot és annak
kortlményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozo6i dij valamennyi
feltétel kielégitéséhez sziikséges munkéara (anyagra, berendezési és felszerelési
targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyujt, igy tobbletmunkaellenérték-fizetési
igényérél jelen szerzédéssel feltétel nélkil és visszavonhatatlanul lemond. Ez
kiterjed a Ptk. 6:245.8 (1) bek. méasodik mondataban foglalt koltségekre is. Vallalkozé
kijelenti, hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, ad6zasi kondicidk
valtozasaval kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozoi dij teljes
meértékben fedezetet nyuit.
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Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatalyos Afa térvény rendelkezései az
irAnyadoak. Megrendeld tdjékoztatja a Vallalkozot, hogy jelen szerz6désben az
engedélykoteles U épulet vonatkozasaban alkalmazni kell az Afa tv. 142. §-ban
rogzitett, un. forditott adézésra vonatkozo6 rendelkezéseket.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan rdgzitik, hogy a szerzdédés
megkotéset kovetd 90 napig (de legfeljebb a teljesitésig) az arazott koltségvetés
tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriilé egyes
tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak Vallalkozo altal az
ajanlatdban megjeldlt épitéanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértékli vagy
magasabb mindéségl helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a
Véllalkoz6 koteles valamennyi vonatkozo irat (kiléndsen az eredetileg megajanlott
anyag és a valtoztatasra irAnyadd anyag gyartmanylapja, vagy miszaki leirasa)
benyujtasadval a Megrendel§ felé igazolni. Amennyiben ez nem torténik meg, akkor
Megrendel6 nem hagyja jéva a valtoztatast. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti
helyettesitd termék beépitésérdl allapodnak meg, azt Felek a Kbt. 141. § (4) bek. a)
pontja szerinti korilményként ertékelik.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehat a felek a
tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

Pétmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el a Felek. Ennek
megfelel6 megegyezés hianyaban a potmunka kivitelezése nem kezdheté meg.
Potmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés
arat/dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazandd. Amennyiben az adott
anyagra/munkara az alapkdltségvetés arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a
TERC program hatalyos adatbazisaban foglalt dijat/arat alkalmazzak, ilyen
hianyaban a Vallalkoz6 altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazanddak, ha
azt a midszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a miiszaki ellenér altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazanddak.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE

A kivitelezés helyszinei:

Gyongyos, Gyongyodssolymos, Matraflired

Az érintett telkek az dnkormanyzatok és a Magyar Allam (25 sz. féat, 24136 j. Gt)
tulajdonaban vannak.

NUTS-kod: HU312
Teljesitési hataridd: a szerzédeés hatalybalépését kévetd 11 hdnap.
A jogerds épitési engedély megszerzésének hatarideje: 2018.05.30.

Munkaterilet atadasa a szerz6dés hatalybalépését kévetd 8 napon bell.

Megrendel6 elételjesitést elfogad.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK
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4.1. Szerz6d6 Felek megéallapodnak abban, hogy a befejezési véghataridé
Véllalkozonak felréhaté késedelmes teljesitése esetén Véllalkoz6t minden
késedelmes naptari nap utan az AFA nélkill szamitott szerzédéses dsszeg 0,5%-
anak megfelelé késedelmi kotbér terheli. A Megrendeld a késedelmi kotbér 6sszegét
legfeljebb a nettd szerzédéses Osszeg 20%-a erejéig érvényesitheti. 40 napot
meghaladd késedelem esetén — a késedelembdl eredé és a késedelemmel okozott
karok megtéritésére vonatkozd megrendeldi igényeket nem érintve — a Megrendeld
fenntartja a szerzédés rendkivili felmondasanak jogat, mivel a 40 napot meghaladd
késedelmet sulyos szerzédésszegésnek tekinti. A késedelmi kotbér fizetése nem
mentesiti Vallalkozot a teljesités aldl.

4.2. A Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitésének meghiusulasa esetére a nettd vallalkozoi
dij 25%-aval megegyez6 0sszegli meghilusulasi kotbér megfizetését vallalja.
Szerz6d6 Felek a szerzddés teljesitését akkor tekintik meghiusultnak, ha
- aVallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkil megtagadja;
- a Véllalkoz6 a szerzédést jogellenesen felmondja vagy attdl jogellenesen all
el;
- aszerz6dés teljesitése a Vallalkoz6 érdekkdrében felmerlt okbdl lehetetlentl;
- a Vallalkoz6 a teljesitéssel — neki felrohatdé moédon — 40 napot meghalado
késedelembe esik, és a Megrendel6 €l a rendkivili felmondés jogaval
- a Megrendel6 altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges és ismétlédé sulyos hibdja megallapithaté vagy a Megrendeld altal a
szerz6désszer( teljesitésre meghatarozott pothataridé is eredmeénytelentil
telik el;
- Véllalkozo ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

4.3. A meghiusulasi kdtbér érvényesitése a késedelmi kétbér érvényesitéset kizarja.

4.4 A késedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megszinik, a
pothataridé lejar, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

4.5. A Megrendel6 az esetleges kotbér igényét irasbeli felszolitas atjan érvényesiti,
melynek a Vallalkozé koteles 8 naptari napon belil maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkoz6 a fenti irat kézhezvételét koveté 3 munkanapon belll
magat érdemi indokolassal és azt alatamaszt6 bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kotbér elismertnek tekintend6. A Kbt-ben (135.8 (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljestilésekor a kotbér a vallalkozéi szamldba beszamithato.

4.6. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztasa nem zérja ki a
szerz6désszegeéshél eredd egyéb igények érvényesitésének lehetdsegét.

4.7. A nem szerzdédésszer( teljesités Megrendeld altal torténd elfogadasa nem jelent
lemondast a szerz6désszegésbdl eredd igényekrél.

4.8. Vallalkoz6 a szerz6déskotés id6pontjara atadja a jelen szerzédésben
meghatarozott munkadk megvalositasara teljes korl, a Megrendelére, harmadik
személyekre és az alvéllalkozékra is kiterjedd felelésségbiztositasat. A
felel6sségbiztositas szerint a karkifizetési limit mértéke a tervezési feladatokra: a
tervezésre megajanlott nettd ajanlati ar 10%-a/év és a tervezésre megajanlott nettd
ajanlati ar 5%-a/karesemeény, a kivitelezésre: a Kkivitelezésre megajanlott nettd
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ajanlati ar 10%-a/év és a kivitelezésre megajaniott nettd ajanlati ar 5%-
a/karesemeny.

A biztositasi okmany(ok) (eredeti, vagy kozjegyzd altal hitelesitett masolati példanya)
jelen szerzédés 4. szamu mellékletét képezi. Vallalkozo kijelenti, hogy a biztositas
hatélyat a jelen szerzédés teljesitéséig fenntartja.

5. PENzZUGYI UTEMEZES

5.1. A szerzédés finanszirozasat a TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 azonositészamu
tamogatasi szerz6ddés alapjan az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap és
Magyarorszag koltségvetése tarsfinanszirozasban biztositja.

A tamogatasi intenzitds mértéke a palyazati tamogatas meértéke a TOP-1.2.1-15
100,000000%. A finanszirozas forméja utoéfinanszirozas.

5.2. Megrendelé a Kbt. 135. 8§ (7) bekezdése alapjan a Szerzédésben foglalt -
altalanos forgalmi add nélkil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 6sszegebb 10 %-
anak megfelelé 6sszegl elbleg igénybevételének lehetéségét biztositja.

Megrendel6 — amennyiben az igényelt el6leg a kozbeszerzési eljaras eredményekeént
kotott szerz6dés elszamolhaté dsszegének 5 %-at meghaladja — az eléleg nyudjtasat
el6leg-visszafizetési biztositék rendelkezésre bocsatasahoz kotik. Mértéke a targyi
kozbeszerzési eljaras eredményeként kotott szerz6dés elszamolhatd 6sszegének 5
%-a és az igényelt el6leg kilonbozetére jutd dsszeg. A Kbt. 134. 8§ (6) bekezdésének
a) pontja szerint a biztositék Vallalkoz6 valasztasa szerint nyujthaté évadékként az
el6irt pénzosszegnek az Megrendel6 fizetési szamlajara torténd befizetéseével,
atutalaséaval, pénzigyi intézmény vagy biztositd altal véallalt garancia vagy készfizetd
kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — koételezvénnyel. melyet Vallalkozénak legkésébb az
el6legbekérd levél benyujtasanak idépontjaig rendelkezésre kell bocsatania, és az
el6leggel valo elszamolasig érvényességét fenn kell tartania. Az el6leg-visszafizetési
biztositék nyujtasa az - szerz6dés elszamolhaté 6sszegének 5 %-at meghalado
eléleg igénylése esetén — az elbleg rendelkezésre bocsatasanak feltétele.

Megrendel6 az igényelt eléleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdés szerint - legkésdbb az épitési munkaterilet atadasat kovetd 15 napon belil
koteles kifizetni.

Véllalkozo az el6leget kizarolag a targyi beruhazasra hasznalhatja fel.

Szerz8db6 Felek az elbleg felhasznalasaban az alabbiak szerint allapodnak meg: az
el6leg kizarélag a jelen szerz6désben meghatarozott célok végrehajtdsahoz
hasznalhato fel.

Szerz8d6 Felek az el6leg elszamolasanak maédjaban az alabbiak szerint allapodnak
meg: el6leg kizarolag el6legbekéré benyuljtasa utan, elélegszamla kiallitasaval
fizethet6 ki.

Amennyiben Vallalkoz6 elbleget igényel, Ugy az eléleg a 2. részszamlaban kerul
elszamolasra.

5.3. Megrendeld szamlabenyujtasra az alabbi titemezésben ad lehetdséget:
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1. részszamla: jovahagyott Kiviteli tervek atadasat kovetéen, az igazolt
teljesitésnek megfelel6 értékben

— 2. részszamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 25%-0s
teljesitését kovetéen, a vallalkozasi dij 25%-a erejeig;

— 3. részszamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 50%-0s
teljesitését kovetben, a vallalkozasi dij 25%-a erejéig;

- 4. részszamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 75%-0s
teljesitését kovetéen, a vallalkozasi dij 25%-a erejéig;

- Végszamla benyujtasanak idépontja: a vallalkozasi szerzédés teljesitésekor
a miszaki- atadas atvetelt kovetden.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. 8§ (6) bekezdésnek megfeleléen a
részszdmla Osszegét a Megrendel6 &ltal teljesitésigazoladssal elismert szerzédés
szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni, ugy, hogy a
részszdmla szerinti nettd ellenszolgaltatds a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

Az ellenszolgaltatds kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozo
teljesitésigazolas kiallitasat kovetbéen kertlhet sor a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 31. §-a szerint.

5.4. Az ellenszolgéaltatas a Vallalkozé altali (rész)teljesitést, az ajanlatkéré (mdszaki
ellendr) altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen
kiallitott (rész)szamla kézhezvételét kovetéen &atutaldssal — forintban - Kkerdl
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. 8§ (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6)
bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételétél szamitott 30 napon belll.

5.5. A végszamla a miiszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvégzése utan nydjthaté be, a Kkiallitott teljesitésigazolasa, és a
Megrendel6 altal alairt miiszaki atadas-atveteli jegyzékényv alapjan. A végszamla
benyujtasanak feltétele a sziikséges muibizonylatok, kivitelezdi nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentacio és a jolteljesitési biztositek Megrendelének tortend
atadasa.

5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattevd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Ggy
a Ptk. 6:130. 8§ (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. 8 (1)-(3) bekezdésében foglalt szabdlyok szerint a 32/B. 8§ (1)-(2)
bekezdésekben elbirtak figyelembevételével torténik a szerz6édésben foglalt
ellenérték kifizetése:

a) az ajanlattevéként szerz6dd felek legkésdbb a teljesités elismerésének
idépontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kdzulik melyik
mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az 6sszes ajanlattevéként szerz6dd fél legkésébb a teljesités elismerésének
idépontjaig koételes nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont
alvéllalkozok egyenként mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgéltatasbal,
egyidejlleg felhivja az alvallalkozékat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevéként szerzddd felek mindegyike a teljesités elismerését kovetéen
allitia ki szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint
az ajanlattevdi teljesités mértekét;
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d) a c) pont szerint a szamlaban feltlintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéréként szerz6d6 fél — eurdpai unids tAmogatas esetén szallitéi kifizetés
soran a kifizetésre koteles szervezet — tizen6t napon belll atutalja az
ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevéként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok
szamlait, vagy az alvallalkozéval kotott szerzédésben foglaltak szerint az
alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlattevékent szerz6d6 felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok
igazolasainak masolatait;

g) az ajanlattevéként szerz6d6 felek altal benyujtott szadmlaban megijeldlt,
févallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkeréként szerz6d6 fél — eurdpai
uniés tamogatas esetén szallitéi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet —
tizen6t napon belll atutalja az ajanlattevékéent szerz6dé feleknek;

h) ha az ajanlattevéként szerz6dé felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéaltatas fennmarado részét az
ajanlatkéré (vagy a kifizetésre koteles szervezet) 6rzi, és az akkor illeti meg az
ajanlattevét, ha az ajanlatkéré részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont
szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvallalkoz6 vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé altal a b) pont szerint
bejelentett 6sszegre vagy annak eqgy részére;

i) részben vagy egészben eurOpai unidos tamogatasbol megvaldsitott
kozbeszerzés esetén a d) pont szerinti hataridé harminc nap.

5.7 A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § szerint
(1) A 32/A. 8 (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta nettd
modon szamitott 200 000 forintot meghaladd kifizetésnél ajanlattevé az
igénybe vett alvallalkozonak a teljesitésért - visszatartasi kdtelezettség nelkil
- abban az esetben fizethet, ha
a) az alvallalkoz6 az ajanlattevé rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés
idépontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges adoigazolast,

b) az alvéllalkozo a kifizetés idépontjaban szerepel a kdztartozasmentes
ado6z6i adatbazisban, vagy

c) az ajanlattevd rendelkezésére bocsatja az addigazgatasi eljaras
részletszabalyair6l sz6l6 kormanyrendelet szerinti koztartozasmentes
adozoi mindsegrél szolo igazolast.

(2) Az ajanlattevdé az altalanos adodigazolas rendelkezésre bocsatasa utan az
abban szereplé koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos
adoigazolasban szereplé koztartozas ellenére az ajanlattevé elmulasztja a
visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozo6t a
kifizetés idépontjaban terhel$ kdztartozasért. A visszatartasi kotelezettség az
altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

5.8 Azon szamlakeért, amelyeket Véllalkoz6 nem a Megrendel6 székhelyén (postai
aton, iktatd) ad le, Megrendelé felelésséget nem vallal és az alapjan a kifizetés
elmaradasa nem eredményezi a késedelem jogkdvetkezményeinek beallasat.

5.9. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerz8dd hatésag a 2013. évi V.
torveny 6:155.8 szerinti mértékd, és a késedelem id6tartamahoz igazodo késedelmi
kamatot tovabba a kilén jogszabalyban megallapitott behajtési koltségatalanyt fizet.
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5.10. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen Vallalkozé nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével 6sszeflggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében merilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A Szerz6dd Felek megallapodasa szerint a Vallalkoz6 koételes a Szerzédés
ertelmében a munkat, teljes korlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan
kivitelben, a vonatkoz6 magyar el6irdsoknak, miiszaki szabvanyoknak, és muiszaki
irAnyelvek el6irasainak — paraméterekkel és minéségben -, valamint a technika mai
allasanak és a terveknek megfeleléen, hataridében egy szakvallalat gondossagaval
elkésziteni, illetve valamennyi egyéb szerzddeéses kotelezettségét szerzédésszerlien
teljesiteni. A Véllalkoz6 az elébbi, a munka szerz6désszerl megvalésitasara vallalt
kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget  vallal arra, hogy
jotéallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A veégzett munka vagy a beépitésre kerild anyag, szerkezet min&ségi
megfelelésségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkoz6 szamara
elmarasztald, annak koltségét Vallalkozd koteles viselni és a Megrendelé altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kéltségmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkoz6 feladata a munkajahoz szikséges szocialis Iétesitmények, tarold
terlletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasa, tovabba a Mdiszaki ellenér
részére helyszini targyalasra alkalmas, megfelelé helyiség biztositasa, valamint
véllalkozasanak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitdsa. Vallalkozo6i feladata a
kivitelezési munkakhoz szikséges valamennyi segédszerkezetek telepitése,
helyszinen tartasa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkatertletrél, a
vallalkozas munkavégzési terUletérél torténd eltavolitassal. A Vallalkozo
kotelezettsége, hogy a terllet O&rzésérdl sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdéstél a munkaterilet visszabocsatasaig (a milszaki atadas-atvétel
érvényes lezardsat kovetd id6pontig). A Vallalkozdé a sajat koltségére koteles a
munkavégzéshez szikséges koézmicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és
elektromos aram), illetve viselni koteles a fogyasztasboél adddé koltségeket.

6.4. Vallalkoz6 koteles a szabvanyok altal el6irt ellenérzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hidnyossagokat haladéktalanul megszintetni,
az intézkedéseket dokumentalni.

6.5. Amennyiben a Kkivitelezés soran, Iilletve a jotallasi idészakban olyan
hianyossagok derilnek ki, amelyek szakszerltlen munkavégzésre vagy csokkent
ertékl anyagokra vezetheték vissza, akkor ezeket Vallalkoz6 felszdlitasra, azonnal
téritésmentesen és egészében koteles megszintetni, illetve a hibas terméket koteles
kicserélni. Amennyiben Vallalkozé a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszélitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozé koltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

6.6. Vallalkozé koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elérelathaté akadaly idében megsziintetheté legyen és ennek érdekében Megrendeld
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.
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6.7. Vallalkozo tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljes korlien és sajat felelés
hatdskorében az érvényes munkavédelmi és tlzvédelmi eléirasokat betartani és
betarttatni, dolgoz6i részére a munkavédelmi el6irasok szerinti egészségugyi
vizsgélatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a szikséges
védelmi és biztositd eszkdzoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellendrizni. Vallalkozé a 46/1997. (XIl. 29.) KTM
rendelet, és az 1996. évi XXXI. torvény 21. § 2. pontjdban szereplé foglalkozasi
agaknal munkat az érvényes tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkezd dolgozékkal
koteles végeztetni.

6.8. Vallalkoz6 munkavégzéeskor olyan gépeket koteles Uzemeltetni, melyek az
Uzembetartashoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelbik a
szikséges képesitést megszereztek, és amelyek a rendeletekben eldirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

6.9. Szerz6déskotést kovetben a beépitésre keril6 miszakilag egyenértéki
épitéanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi eléirasait kell betartania az ajanlattevéként szerz6dé félnek:

28. 8 (1) Az ajanlatkerékent szerzddé fel és a nyertes ajanlattevéként szerz6dé fél
a szerz6dés megkotéset kovetben az arazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerld
egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevd altal az ajanlatdban
megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékl vagy
magasabb minéségl helyettesité termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesité termék
beépitésérél allapodnak meg, a szerz6dés mddositasara a Kbt. 141. §-anak
szabalyait megfeleléen kell alkalmazni

6.10.Véllalkoz6 a beépitésre kertlé anyagok, szerelvények, stb. minéségét az
érvényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités
el6tt mindéségtanasitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendelének. Vallalkozé atadja a beépitett anyagok gyartomlvi és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, stb.) mibizonylatait, mérési
jegyz6kodnyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozo6
kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvi bizonylatokat csak
magyar forditds csatolasaval vesz &t Megrendel6. Ezen bizonylatok &taddsa a
szamla kifizetésének egyik feltétele.

6.11. Z6ld kdzbeszerzés

6.11.1. A Megrendel6 a ,20ld k6zbeszerzésre” vonatkozo
kotelezettsegvallalasanak teljesitése érdekében elbirja, a Megrendelével
torténé kommunikacidban, és az egyes feladatok elvégzése soran az
elektronikus utat kell elényben részesitenie a Vallalkozénak. A szerzddeés
teljesitése soran a dokumentalds elektronikus adathordozékon torténik, és
csak a Szerz6dé Felek altal elfogadott utolsé verzidk kertilnek kinyomtatasra.
A teljesités soran csak azok a dokumentumok kerllnek kinyomtatasra,
amelyek nyomtatott valtozatdt a Tamogatéo kéri, ill. a Vallalkozé és a
Megrendel6 dokumentélasi rendje minimalisan el6irja, vagy a szerzbédés
teljesitéséhez feltétlentl elengedhetetlen — és azok is csak a minimalisan
szikséges példanyszamban. Az A4-es méretli dokumentumok legalabb 80%-
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anak nyomtatasat kétoldalasként kell végezni. A projekt Megrendelénél levé
papiron adhatok at a Vallalkoz6 részérdl. A papirtakarékossag érdekében a
nyomtatdék alapbeallitasa a kétoldalas nyomtatas (amennyiben a készllék
tudja), kornyezetbarat szerkesztési elveket alkalmaz (minimalis margo,
minimalis fehér hely, kisebb betiiméret, természetesen az olvashatésag szem
el6tt tartdsaval), elektronikusan kommunikal, amikor lehetséges. A hasznalt
lapokat szelektaltan gy(jti, a tonereket, tintapatronokat Ujratblteti. Az
utazasokat csokkentése érdekében els6dlegesen elektronikus uton
kommunikal.

6.11.2. A kivitelezés soran be kell tartani ,a levegd védelmérdl” sz6l6 306/2010.
(Il. 14.) Korm. rendelet el6irasait, épites kdzben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tullépni ,a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl” szolo
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.

6.11.3. A Vdllalkozd koteles betartani ,az épitési és bontasi hulladékok
kezelésének részletes szabalyairdl” szolo 45/2004. (VI.26.) BM-KvWM
egylttes rendelet eldirasait, valamint az épitési hulladékokat kizaréan a
Kdrnyezetvédelmi Felligyeléségi engedéllyel rendelkezé szeméttelepre, vagy
hulladéklerakora szallithatja el.

6.11.4. A veszélyes hulladékok vonatkozasaban a Vallalkoz6 koteles betartani
.a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevekenységek részletes
szabdlyairdl” sz6l6 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet el6irasait.

6.11.5. A szerz6dés teljesitése soran a fentiek be nem tartdsa
szerz6désszegésnek minésul. Barmelyikének be nem tartdsa esetén
megrendel6 élhet a szerzédés teljesitésének elfogadasanak megtagadasaval
Is.

6.12. Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozénak felréhatéan a tamogatasi
0sszeg részben vagy egészben torténd visszafizetésére kotelezi a Tamogato, gy az
ebbdl eredd karat Vallalkozo teljes egészében megtériti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1 A nyertes ajanlattevéként szerz6d6 fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. § (1)
bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2 A szerzddés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és miiszaki iranyelvek el6irasai szerinti —
paraméterekkel és mindéségben elkészilt a muiszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta elétt nyilvanvaléva valik, hogy a
teljesités hibas lesz, a jogosult a hiba kijavitasara vagy kicserélésre t(izott hataridé
eredmeénytelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredd jogokat (Ptk.
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6:151. 8 (2) bekezdés. Amennyiben a Megrendel6 a vallalkozasi szerzédéstdl elallt,
agy a Vallalkozé koteles a munkatertiiletet — az elallasi nyilatkozat kézhezvételétél
szamitva — azonnali hatallyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendel6 a vallalkozasi szerzdédestdl a fentiek alapjan elallt, agy a
Vallalkoz6 és a Megrendeld kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendel§
felméri a Vallalkozo altal az elallasig szakszerlien és megfelel6 mindségben
elvégzett munkét, azt a milszaki atadas-atvétel szabalyai szerint atveszi és
ellenértékét a Vallalkozénak megtériti. A Megrendelé az el6z6 modszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszeritlen
munkarészek kijavitasabol, illetve mas vallalkoz6 munkaba tértené bevonasabdl
erednek.

7.5. Szerz6dd Felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszer(tlen
munkavégzés esetén, illetve, ha a Vallalkoz6 altal foglalkoztatott munkaeré nem
rendelkezik érvényes munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendel§
jogosult a szerz6édéstdl vald eldllasra. Minden ebbél adoédd tdbbletkoltséget
Vallalkoz6 tériti gy, ugy hogy ezen 6sszeg Vallalkozd végszamlajanak 6sszegéhdl
levonasra kerul.

7.6. Tervtél, vagy az elézetes dokumentaciOban meghatarozottaktol eltérd miszaki
megoldast Vallalkozé csak a Megrendeld jévahagyasaval alkalmazhat.

7.7. A szerz6dés teljesités elbtti megsziintetésére a Ptk. kivitelezési szerzédésre
vonatkozo szabalyai irAnyaddk az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatallyal elalini a szerzédéstdl, ill. azt
felmondani masik fél szerzédésszegése esetén, ha mar nem all érdekében a
teljesités. A jelen szerzédésben sulyos szerzédésszegésként megjeldlt barmely
magatartas vagy mulasztas tanusitasa, illetve az egyéb ilyennek mingsithetd
magatartasok vagy mulasztasok barmelyike az érdekmulas bekdvetkezéseét
onmagéaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerzédésszegésnek mindsul Vallalkozo részérél kiulondsen, ha
a. Vallalkozo a teljesitéssel kapcsolatos barmely kotelezettségét akként szegi

meg, hogy az eldirt minéségben, vagy hataridére val6 teljesités nem
valoszind,

b. Vallalkozé alapos ok nélkiil munkavégzést felfliggeszti (legalabb 3 napra),

c. a Vallalkozd ellen az illetékes birésag jogerds végzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy

d. a Vallalkoz6 végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi
tarsasagrol van sz0) a cégbirdosagnal benyujtasra kerult; vagy

e. Véllalkozo a felvett el6leget nem targyi beruhazas megvalositasara forditja
egészben vagy részben,

f. a Véllalkozéval szemben az illetékes cégbirésag elb6tt megsziintetési,
torlési eljaras indul, vagy

g. a Vallalkozé a jelen szerz6désben megjelolt teljesitési hataridét 40 napot
meghaladdan elmulasztja, vagy
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h. Vallalkozé a Szerz6désben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerz6dés feljogositia a Megrendelét a
felmondasra vagy az eldllasra, vagy

i. Vallalkozo koérnyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kotelezettséget
megszeqi,

j. az elbirt felelésségbiztositas — annak jelen szerzédésben foglalt hatalya
alatt - barmely okbol megszilnik, és a megsziinés napjat kovetd 3 banki
napon belil legaldbb azonos tartalommal Gjabb az eléirasoknak megfelelé
biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhaté,
ha egyebekben az Uj biztositas hatalybalépése elbtt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetdség,

k. amennyiben barmely a Kbt. altal el6irt kdtelezettségét — kivéve, ha ahhoz
mas jogkovetkezményt fllz a Kbt. vagy mas kbdgens jogszabaly - a
Vallalkoz6 megszegi, kulondsen a Kbt. 136.8 (1) bek. a) vagy b) pontjanak,
138.8 (1) bek. a) pontjanak ill. (5) bekezdésének megsértése esetén.

|. jogszabalyon vagy jelen szerzédésen alapulo titoktartasi kételezettsegeét
megszeqi,

m. Jogszabalyon alapul6 egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennallnak,

n. Vallalkozé a teljesités sordn hamis adatot szolgéltat,

o. Vdllalkozo alvallalkoz6t jogosulatlanul vesz igénybe,

p. Vallalkozo6 foglalkoztatasra vonatkozo szabalyokat megsérti.

7.10. A Véllalkoz6 jogosult jelen Szerzédéstél valé azonnali hatalyd
elallasra/felmondéasra, ha Megrendel6 — neki felrohatéan —
a. a munkaterilet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre torténé

figyelmeztetés ellenére, a felszolitas atvételétél szamitva is 5 napot
meghaladdan elmulasztja.

b. aszamlat — felszélitas ellenére — sem fizeti meg, vagy

c. egyebként Vallalkoz6 tevékenységét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerzddés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen torténd
megszinése esetén a VallalkozO a megszinésig teljesitett szolgaltatasok
ellenértékére jogosult.

7.12. Szerz6désszegés esetén barmely fél koteles fenti joganak gyakorlasa elétt a
masik, szerz6désszegdé fél figyelmét irdsban felhivni a szerzédésszeges
megszintetésére, megfeleld, legalabb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15
napos) hataridé mellett. Az azonnali hatalyu felmondast tartalmazo nyilatkozatban
hivatkozni kell a sulyos szerzédésszegés tényére, és meg kell jeldlni a sulyos
szerz6désszegés megallapitasanak alapjaul szolgalo tényt, kérilményt. Nem kell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzédésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigoru hataridé) nem lehetséges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendeld koteles a szerzédést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attél eldlini, ha a szerzédeés
megkotéset kovetben jut tudoméasara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a
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kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjAnak megfeleléen Vallalkozé a szerzédés
teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara
megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendelé jogosult és egyben
koteles a szerzdédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladdé tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerz6dés modositasara kizarélag a Kbt. 141. 8§ alapjan kerilhet sor az
ott meghatarozottak szerint.

7.11. 7.17. Megrendel6 a szerzédést felmondhatja ha:

a. feltétlenil szilkséges a szerz6dés olyan Iényeges moédositasa, amely
esetében a Kbt. 141. § alapjan Uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy
az Vallalkozé személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak
megszegése miatt kotelezettségszegeési eljaras indult vagy az Europai
Uniéo Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurdpai Uni6 jogabdl eredd valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

7.18. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés barmely jogcimen torténd
megszinése/megsziintetése esetén a Vallalkozd koételes a megszinés napjan a
munkatertletet dokumentaltan a Megrendel§ birtokdba adni (a szerzédés
megszinésével a Vallalkozo birtoklashoz valé joga automatikusan megszinik).
Véllalkoz6 jelen szerz6dés alairdsaval elismeri, hogy a fentiek okan a szerzédés
barmely jogcimen torténdé megsziinésének napjatél a munkateriilet vonatkozasaban
birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendeld jogosult — akar dnhatalommal is —
birtokba azt venni. Megrendeld — amennyiben jelen szerz6dés masként nem
rendelkezik — biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkatertleten lévé vagyontargyait
(ide nem értve a beépitett vagyontargyakat) realis idén belil a Megrendeld
képviselbjének jelenléte mellett elszallitsa. Vallalkozé a fentiek szerinti esetekre jelen
szerz6dés alairasaval lemond valamennyi, a Megrendelével szemben érvényesithet6
— a munkaterulettel kapcsolatos - birtokvédelmi jogarol.
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7.19. Az ajanlatkéréként szerz8d6 fél a szerzédés teljesitésének elismeréserdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésébb az ajanlattevéként
szerz6d6 fél teljesitésétdl vagy az errél szold irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitott tizendt napon belll irdsban koteles nyilatkozni.

7.20. Epitési beruhazas megvaldsitasara kotott kivitelezési szerz6dés esetében, ha a
Véllalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendeld a szerzédésben az
atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd tizentt napon
belil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzédésben
— a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatarozott hataridében nem
fejezi be a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

7.21. Megrendel6 a szerzédésen alapulo ellenszolgéaltatasbol eredd tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynemd és lejart kbvetelését szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetéveé tett eset kivételével — a kbzbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza a Megrendeld szerzédésszegése
esetére iranyado jogkbévetkezmények alkalmazasat.

7.23. A kulfoldi addilletéségl Vallalkozo kételes a szerz6déshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtél a magyar
adohatésag kozvetlenil beszerezhet a Vallalkozo vonatkozé adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkil.

7.24. Vallalkoz6 ajanlatdban az ellenszolgéltatason, illetve a jelen szerzé6désben méas
pontokban nem rogzitett, de értékelési szempontnak minésiulé megajanlason kivil az
alabbi értékelési szempontra az aldbbi megajanlast tette, melynek megfeleléen
koteles teljesiteni:

A teljesitésbe bevonasra keril6 tervezd szakember
szakmai tapasztalata (minimum O hdénap, maximum 60
honap)

honap

Véllalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a szakember részt vesz az engedélyezési
és/vagy kiviteli tervek elkészitésében, és ezt az elkészitett tervdokumentacioval
igazolja.

A teljesitésbe bevonasra kerilé felelés muszaki
vezetb/épitésvezetd szakember kivitelezés iranyitasi
szakmai tapasztalata (minimum O hdénap, maximum 60
honap)

Véllalkozo koételezettséget vallal arra, hogy a szakember a kivitelezés ideje alatt
legaldbb heti 3-szor megjelenik a munkaterllleten és ezt az épitési naploban is
igazolja.

hénap

Amennyiben Vallalkozé nem az értékelési szempontnak minésilé megajanlasnak
megfeleléen végzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontnak minésuld
megajanlas megseértése sulyos szerzédésszegesnek mindstil.
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8. JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTET ELEK

8.1. Vallalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozé hatélyos torvényi
szabalyozasokban, rendeletekben el6irt szavatossagi feltételeket vallal az altala
kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételétdl kell
szamitani. A jotallasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak
szerint veendo figyelembe.

8.2. A Vallalkozé a jelen szerzédés alapjan, a miszaki atadas-atveételtél szamitott 3
ev id6étartamra jotallasi kotelezettséget vallal. A jotallasi kotelezettség kiterjed arra,
hogy az elkésziult mi megfelel a jogszabalyokban, a vallalkozasi szerzédésben,
hatosagi hatarozatokban, a miszaki leirasban és annak mellékleteiben foglalt
valamennyi kovetelménynek, eléirasnak, szabvanynak. A Vallalkoz6 kételes sajat
koltségén a leheté leghamarabb helyrehozni a hibakat. A Vallalkozé jotallasi
kotelezettségének részletes szabdlyait a Ptk. rogziti.

8.3. Vallalkozé a jotéllasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétél szamitott 3
munkanapon belll koteles a javitast elkezdeni és megfelel6 személyi allomannyal
annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitasanak végsé
hatérideje a bejelentést kdveté 10 nap. Amennyiben technoldgiailag a fenti id6 nem
tarthatdé a miszaki ellenér altal meghatarozott idétartam az iranyado.

8.4. A kozvetlen balesetveszélyt eredményezé hibak esetén a fentiek azzal
alkalmazandoak, hogy a Vallalkozé a bejelentést kovet6 24 6ran belll kdteles a hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megseérti a Vallalkoz6, a Megrendelé jogosult a munkat harmadik személlyel a
Véllalkozo koltségére elvégeztetni. Ezen eset a jotallast fennallasat csak akkor
befolyasolja, ha a Véallalkoz6 kétséget kizardlag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal végzett munka okozta a késébb bekdvetkezett hibat.

8.6. Vallalkoz6 koteles megtériteni azon pluszkoéltségeket, amelyek a hibas teljesités
okan a Megrendelénél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendel6t megilleté kellékszavatossagi
ill. kulon jogszabalyban rogzitett esetleges kotelezd jotallasi jogokat, és azok
ervéenyesithetéseget.

8.8. Vallalkozo teljes Kkartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzédéssel
kapcsolatosan az altala okozott karokért, fuggetlendl attdl, hogy az a Megrendelére
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haramlo kar esetén a
Véllalkoz6 koteles az errdl vald tudomasszerzést kdvetd 3 munkanapon bellil a

,,,,,

,,,,,

altal teljesitett 0sszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Véllalkozo teljesitésével kapcsolatban Megrendel6 ellen per indul,
Véllalkoz6 — amennyiben erre jogi lehetéség van - Megrendeld oldalan koteles a
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendeld pernyertessége
erdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges koteles a Megrendel
pernyertességét egyéb modon elésegiteni. Pervesztesség esetén koteles megtériteni
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minden olyan negativ jogkévetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztdsaval kapcsolatban haramlott a Megrendelére.

8.10. A jotéllasi igények biztositasara a Vallalkozé a szerzédés szerinti, afa nélkil
szamitott ellenszolgéaltatas 6sszegének 2 %-a meértékl jolteljesitési biztositékot nyuijt
a Megrendelének, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés el6irasait figyelembe véve a
jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjara a Megrendel6 rendelkezésére bocsat,
melynek a jotallasi idészak végéig kell fennallnia. A biztositék szolgaltatasanak
kotelezettségét a vallalkozo a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint -
valasztasa szerint nyujthatja ovadékként az el6irt pénzdsszegnek a Megrendeld
fizetési szamlgjara torténd befizetésével, atutaldsaval, pénzigyi intézmény vagy
biztosito altal vallalt garancia vagy készfizet§ kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvéllalast tartalmazo —
kotelezvénnyel.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZ ODES TELJESITESEBEN RESZT VEV OK

9.1. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerz6dést a kozbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevéként szerz6d6 félnek, illetve kdzdsen ajanlatot tevéknek Kkell
teljesitenie. Epitési beruhazas esetén az alvallalkozoi teljesités Osszesitett aranya
nem haladhatja meg a szerzédés értékének 65%-at.

9.2. A Vallalkoz6 a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlatdban megjeldlt
alvéllalkoz6(k) bevonéséaval koteles teljesiteni. A Vallalkozé alvallalkozé(k) bevonésa
esetén is teljes korlen és kozvetlenul felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a Vallalkozo6 legkésdbb a
szerz6dés megkotésének idépontjaban koteles a Megrendelének valamennyi olyan
alvallalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha a
megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyutt nyilatkozni arrdl is, hogy az A&ltala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all kizaré6 okok hatalya alatt. A Vallalkozé a szerzédeés
teljesitésének idétartama alatt koteles a Megrendelének minden tovabbi, a
teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egyutt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all
kizaro okok hatalya alatt.

9.4. Megrendeld a szerz6dés teljesitése sordn az épitési e-napldé adatai alapjan
ellendrzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel
alvallalkoz6 vesz részt.

9.5. Jelen szerz6dés teljesitése soran a Kbt. 138. 8 (4) bekezdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok
cseréje tekintetében.

9.6. A Vallalkoz6, vagy a nem természetes személy alvallalkozd jogutddja is
teljesitheti a szerzédésben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkoz6, vagy a nem
természetes személy alvéllalkoz6 idékozben atalakult vagy jogutodlassal megsziint.
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9.7. A Kbt. 138. 8§ (5) bekezdése szerint az épitési beruhdzas és szolgaltatas
megrendelése esetén a teljesitésben részt vevd alvéllalkozé nem vehet igénybe sajat
teljesitésének 65%-at meghaladdé mértékben tovabbi kozrem(ikodét.

9.8. Megrendel6 rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek.
alapjdn a miszaki ellenér az épitési napld adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkoz6 vesz részt, és az alvallalkozdi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt.
138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mertéket. Ezen szabalyok
megszegése sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

9.9. A Vallalkoz6 az igénybe vett alvallalkozoért (k6zrem(ikodéért) ugy felel, mintha
az alvallalkozéi (k6zrem(kodoi) altal végzett munkakat sajat maga veégezte volna el.
A jogosulatlanul igénybe vett alvéallalkozok vonatkozasdban azon hatranyos
kovetkezményekert is felel, ami ezen alvallalkozok (k6zrem(kdddk) igénybevétele
nélkul nem kovetkeztek volna be.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Szerz6dé Felek kozotti kapcsolattartas szoban és irasban torténhet, azonban
a szoban megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevd
nyilatkozatat a masik félhez haladéktalanul irasban (postan, faxon vagy e-mailen) is
eljuttassa.

10.2. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6déssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendel6k képviselbje részére:

Név: Hiesz Gyorgy polgarmester

Cim: Gyongyos Varos Onkormanyzat a
Telefon: +36-37/510-300

Fax: +36-37/500-160

e-mail: hivatal@hivatal.qyongyos.hu

A Véallalkoz6 részére:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax:
e-mail:

A teliesitésbe bevont KE-K Tervezo:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax:
e-mail:
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A teljesitésbe bevont MV-KE Felelés miiszaki vezetd?:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax:
e-mail:

A Miszaki ellenér részére:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax:

10.3. A munkaterulet atadas-atvétel idépontja: legkésébb szerzédés hatalybalépését
kovetd 8. munkanap. A munkak csak érvényes munkaterilet atadas-atvétel és a
munkalatok megkezdéséhez szikséges engedélyek birtokaban kezdheték meg.
Megrendelébnek a munkateriletet munkavégzésre alkalmas allapotban kell a
Véllalkoz6 rendelkezésére bocsatania. A Vallalkoz6 jogosult és koteles a
munkateriletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valéo alkalmassagot
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokat jegyzékdnyvben (épitési napld) rogziteni
és ebben felhivni a Megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére. Koteles
tovabba a Vallalkoz6 — a lehetdségekhez mérten - megvizsgalni, hogy a
munkatertleten korabban végzett munkéak esetleges hibai vagy hianyossagai nem
akadalyozzak-e a munkavégzeést.

10.4. A Vallalkozé koteles minden a végrehajtas soran szilkségessé valo ideiglenes
vagy veégleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetdleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyeéb koltségek a Vallalkozoét terhelik.

10.5. A munkaterileten végzett munkak jogszabalyoknak megfeleld, szerzédésszeri
teljesitéséért a Vallalkoz6 a felelés, igy kilondsen a balesetmentes
munkakorilmények megteremtéseéért, az alkalmazottak jogszer( foglalkoztatasaeért.

10.6. A teljesitéesbe bevonasra kerllé allomany tekintetében a Vallalkozé biztositsa,
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa teljes mértékben
0sszeegyeztethetd a teljesités helyén megkovetelt elvarasokkal.

A szerz6dés teljesitéséhez szilkséges Hatésagnal torténd tgyintézéshez Vallalkozé
szamara Megrendelé meghatalmazast ad ki.

10.7. A Véllalkozo koteles allando helyszini képvisel6je altal biztositani az dsszes
szliikséges fellgyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkozd nevében a Megrendelé képviselbjének
utasitasait el kell fogadnia.

2 Az ajanlatban megadott szakember
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10.8.. A Vadllalkoz6 a beruhazas megvalositasa soran elegendé szamu képzett és
tapasztalt vezetét és iranyitdt, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét
koteles biztositani, hogy a szerz6dés szerinti kbtelezettsegeit megfeleléen és idében
teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az altalanos és helyi munkavédelmi és
balesetelharitasi, valamint tizvédelmi eléirasokat ismerniuk kell.

10.9. A Vdllalkozo kételes a beruhazas kivitelezését és megvalositasat, valamint a
hibak kijavitasat szigortan a szerz6dés szerint, azzal 6sszhangban végezni. A
Véllalkoz6 koteles szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld
utasitdsaihoz, minden olyan Ggyben, amely a beruhazést érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendel$ utasitasa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendelé célszer(tlen vagy
szakszerltlen utasitast ad, erre a Vallalkoz6 koteles 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztdsabol eredé karért Vallalkozd felelés. Ha azonban
Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, akkor a Megrendeld
utasitasa szerint Megrendel6 kockazatéra kételes a munkat elvégezni.

10.10. A Vallalkozé a kivitelezés soran fellépé médositasi igényeket a Megrendelbvel
minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhazas kivitelezési kortlmeényeire vonatkozo, kilsé szervek altal
hatésagi jogkdrben adott, jogszerl utasitasokat a Vallalkozé koteles megfeleléen
végrehajtani és arrol a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Szerz6d6 Felek kizardlag akkor mentesilnek a szerzédésszeges
kovetkezményei aldl, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem
szerz6désszer( teljesitésére vezetheté vissza, vagy a teljesités a masik fél
érdekkdrében vagy mindkét fél érdekkorén kivil esé okbdl lehetetlendilt.

10.13. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerz6dést barmely fél
felmondhatja, az az ok legalabb 45 napon keresztil fennall. Vis maior esetén az errél
tudomast szerz6 fél haladéktalanul koteles a masik felet értesiteni, melynek
elmaradasabal, vagy nem megfelel6 teljesiteésébdél eredd karokeért felelés.

10.14. A Szerz6dés és a Szerz6dé Felek kdzoétti kommunikacié nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vvallalkozé kételes a teljesités soran az alabbi szabalyok betartasara:
a. A munkaszineti és Unnepnapokon egész nap, tovabba munkanapon a
18.00 ora és reggel 8.00 ora kozott helyszini munkat végezni nem lehet.
b. Munkavégzésre munkaidében lehetéség van azzal, hogy lehet6ség
szerint kerulni kell ezen idészakban a jelentds zajjal jaré6 munkalatokat.
c. Vallalkoz6 munkavégzését a fenti korben csak olyan mddon lehet
korlatozni, hogy az a hataridében valé teljesitést ne zarja ki.
d. Vallalkoz6 fokozott zajjal és porképzédéssel jar6 munkalatokat kizarolag
munkanapon és 7.00-18.00 6ra kdzo6tt vegezhet, a fentiek betartasaval.
e. a munkaterilet nem keril Vallalkoz6 kizarélagos birtokaba,
Tekintettel arra, hogy a munkavégzés tUzemeld és kozforgalom elbtt is
nyitva allé tertleten torténik, Vallalkozonak fokozottan be kell tartani a

—
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balesetvédelmi elbirasokat, a szukséges kordonokat folyamatosan
biztositania kell,

11.2. Véllalkoz6 a kivitelezés soran a 191/2009. (1X.15.) Korm. r. szerinti koteles az
epitési napléval kapcsolatos kotelezettségeit ellatni. Vallalkozo épitési naplot kbteles
vezetni az e-napld megnyitasa (adatok, tervek, szerzddések feltdltése, személyek
meghivasa) meghatalmazas utjan a Vallalkozé feladata. Az e-naplo
rendszerhasznalati dijanak fizetési kotelezettsége a Vallalkozot terheli.

11.3. Szerz6d6 Felek megéllapitidk, hogy a munkateriilet atadas-atvétele
vonatkozasaban a munkateriilet megfeleld, ha az anyag, ill. eszk6z6k odaszallitasa
megoldhato, és a munka megkezdheté.

11.4. A Véllalkozé energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendeld
nem koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendeld kozizemi
szerz6dése alapjan elégiti ki a Vallalkozo, akkor koteles legkésébb az atadas-atvételi
eljaras lezarasaig a Megrendeld felé ennek koltségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendel6 &ltal a kdzlizemi szolgaltatbnak, energiakereskedének fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényét a Vallalkozé kozvetlenil az kdziuzemi
szolgaltatotol/energiakereskeddtdl eléqiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kdzszolgaltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vételezeési
pontok elbontasanak és a kozteriilet helyreallitasanak koltségei a Vallalkozot terhelik.

11.5. A munkaterilet dtadasat kdvetden a személy-, vagyon-, €s munkabiztonsagrol,
a kornyezetvédelmi szabalyok betartasarél a Vallalkozo koteles gondoskodni.
Véllalkoz6 felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasdban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felréhatod
maodon keletkezett hianyokért, ill. kArosodasokert.

11.6. Vallalkoz6 koteles az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vallalkozo koteles a tényleges munkavegzéssel érintett munkatertletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen kotelezettségeinek elmulasztasabdl,
vagy nem megfeleld teljesitésébdl adodott.

11.7. Vallalkozo kételes az altala hasznalt kbzutakat a lehullott anyagtdl, ill. az altala
a kozutra felhordott szennyezédéstél haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.8. Véllalkoz6 a kozterlleteken a kozlekedeést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.

11.9. Mivel a beruhazas targya koril mas 6nallé ingatlanok/felépitmények vannak,
Véllalkozo koételes azok tovabba minden esetben a beruhéazas targyanak allapotat a
munka megkezdése el6tt dokumentalni, kivéve ha olyan munkak a jelen szerzédés
targyai, amelyek jellegiknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkoz6 tevékenysége miatti igény
merul fel akar Megrendel, akar harmadik személy oldalarél, Vallalkozo
kotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgalé allapot, vagy annak
oka a munkakezdéskor fennallt-e.

11.10. A Vallalkozonak és alvallalkozoinak az anyagok és eszkdz6k mozgatasat ugy
kell végrehajtania, hogy a szallitas soran hasznalt utak, épulletek és éplletrészek és
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azok matargyai karosodast és sériulést ne szenvedjenek. A szallitd utvonalak
kiépitésével, karbantartasaval, megerdsitésével, javitasdval és helyreallitdsaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozé feladata és azok koltségei is 6t
terhelik. A szallitdsi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett kornyezetkarosodasért
vagy szennyezéseért a Vallalkozét terhel minden felelésség és viselnie kell annak
kovetkezményeit.

11.11. Vallalkozd koételes a munkatertlet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.12. A munkatertlet &rzését Vallalkozé sajat, megfelelé6 jogositvanyokkal
rendelkez6 munkavéllaléival vagy erre szerz8dott szakcéggel biztositja.

11.13. Vallalkozo koteles a jogszabalyban foglalt tajékozato tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban el&irt tartalommal val6 lathatosaganak biztositasara.

11.14. Vallalkozo koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen
gy(jteni, és hivatalos hulladéklerako-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendel6 felé
megfeleléen igazolni.

11.15. Amennyiben Vallalkozo tevékenysége kozterulet igénybevételével jar a
kozterlletfoglalasi engedély megkérése, és annak koltségeinek viselése a
Vallalkozot terhelik.

11.16. Megrendelé rogziti, hogy a bontdas soran feleslegessé valt hasznalt
épitéanyagok tulajdonjogardl — tekintettel azok avultsagara és érték nélkiliségére — a
Véllalkozo javara ellenérték nélkil lemond, aki koteles azt sajat koltségén elszallitani
a helyszinrél legkésébb a miszaki atadas-atvétel megkezdéseig.

11.17. Az eltakarasra kerilé munkarészek eltakarasa el6tt a miszaki ellenért
kozvetlendl, ill. az épitési naplon keresztul megfelel6 id6ben (értve ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozonak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld
kovetelheti, hogy tarjdk fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Véllalkozot terhelik.

11.18. Vallalkoz6 koteles a Megrendeld utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabalyai irAnyadéak. A Szerz6d6 Felek megallapodnak
abban, hogy amennyiben a Megrendel§ célszer(tlen vagy szakszerltlen utasitast ad,
a Vallalkozd koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelé a figyelmeztetés
ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozo a szerzédéstél elallhat vagy a feladatot a
Megrendel6 utasitdsai szerint, a Megrendelé kockazatara ellathatja. A Vallalkozo
koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy
hatésagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét
vagy vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhatd, ha mas
modon a szerzédésszer( teljesités nem biztosithato.

11.19. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jévahagyas, tanusitas
sziikséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén belll a
Véllalkoz6 feladata és koltsége, kivéve ha azt jogszabaly vagy a miszaki leiras a
Megrendel6 feladatava teszi.
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11.20. Vallalkozo kételes egyuttm(kdodni az érdekelt szervekkel, kozszolgaltatdkkal.

11.21. A Vallalkoz6 a beépitésre kertlé anyagokrél vagy termékekrél CE vagy azzal
egyenértékd hazai Minésitd Intézet altal kiadott minéségi tanusitvanyt koteles adni.
Ezt a tanusitvanyt a beépités el6tt a miszaki ellenérnek at kell adni. Amennyiben a
felnasznalandd anyagokrol és termékekr8l a harmadik személy gyarté a
Véllalkozonak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, gy a Vallalkozé a beépithetéségre
vonatkozo alkalmassagrol koteles irasban nyilatkozni.

11.22. A Vallalkoz6 az 6t terheld jotallasi, kellékszavatossagi (kotelezd alkalmassagi)
idén beldli barmilyen jogcimen térténé jogutdd nélkili megsziinése esetére e
szerz6déssel engedményezi az alvallalkozoit (kb6zremkodéit) a targyi beruhdzassal
kapcsolatban terhel6 jotallas, kellekszavatossag alapjan érvényesithetd 0Osszes
jogokat. Az atszallas napja a jogutdéd nélkili megszinés napja. Ezen igények
ervenyesithetésege érdekében a Vallalkozo a szerzédés soran (de legkésébb a
teljesitésig) koteles igénybevett alvallalkozdinak cégnevét és székhelyét, adoszamat
Megrendeldnek megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkozo a szerzédés teljesitése
soran az alvallalkozéi valtozasokat a Megrendelének irasban tudomaséra hozni. Az
el6zbekrdl Vallalkozé koteles alvallalkozojat irasban értesiteni.

11.23. Amennyiben a szerzédés barmilyen okbdl teljesités el6tt megszlnne, ugy a
Véllalkoz6 haladéktalanul, 3 naptari napon belll koételes a megsziinés napjaig
végzett munkakat felmérni, €s a munkateriletet a Megrendelének visszaadni.

11.24. A szerzddés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédépuleten,
kozterlleten, vagy oda kinyulo, a Vallalkozé éltal létesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolodd szerkezeten a Vallalkozd csak
akkor helyezhet el reklam céljat szolgélo targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendel6 kulon irasban hozzajarult. Az ezen eldirdas megszegéséért a Vallalkozot
kartéritési felelésség terheli.

11.25. Felek rogzitik, hogy Megrendel6 jogosult a Vallalkozot valamely munkavallalo
vagy alvallalkozo6 lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabalyokat, vagy egyébként az adott munkaterileten irAnyadd szabalyzatokat
megsérti, illetve egyebekben a titoktartdsi szabalyokat megsérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kdvetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval Megrendel6, ha barmely munkavallalé vagy alvallalkozé a hataridére és
megfelel6 minéségben valo teljesitést sulyosan veszélyezteti. Ez esetben, a
Vallalkoz6 — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendeld utasitsa alaptalan
— koteles 2 munkanapon belil az érintett munkavallalét vagy alvallalkozét a
munkatertletrél eltavolitani. Jelen pont alkalmazandé azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a miszaki ellenér jogosult, ha olyan gépet vagy berendezést tarol vagy
alkalmaz a Véllalkozé vagy alvallalkozdja a munkatertleten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot sulyosan vagy szukségtelenil veszélyezteti.

11.26. A Vallalkozé teljesitésre vonatkoz6 fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sulyos szerz6désszegésnek mindsul.
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12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

12.1. Az atadas-atvételi eljaras megkezdéseérél Véllalkoz6 Megrendelét koteles
készrejelentés formajaban irdsban, a hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek
megfeleléen értesiteni. Megrendeld koteles az éatadas-atvételi eljarast a
készrejelentéstdl szamitott 3 munkanapon beliil megkezdeni, és a Kbt. 135.8 (2) bek.
szerint lefolytatni, az ott meghatarozott jogktvetkezmények terhe mellett.

12.2. Az eljarason Szerz6d6 Felek képvisel6i megvizsgaljdk a teljesitést,
jegyz6konyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibak és hianyok listajat.
A Vallalkozé koteles a jegyzékodnyvbe nyilatkozni a hibak kijavitasanak hatarnapjarol,
mely nem haladhatja meg 6sszességeben a(z) 7 munkanapot. A hibajegyzék alapjan
a Vallalkoz6 a hibdkat kijavitani koteles és a munkét ismételten készre jelenti. A
Felek ekkor ismét hibajegyzéket vesznek fel vagy a Megrendeld az elkészilt munkat
atveszi.

12.3. A fentiek alapjan elvégzett hianypoétlasokrdl, ill. javitdsokrol a Vallalkozo
irasban t4jékoztatja a Megrendel6t, aki a targyi munkat — megfeleléség (azaz hiany-,
és hibamentesség) esetén — atveszi. Ez a teljesités esetére vonatkozé birtokbavétel
napja.

12.4. Az éatvétel feltétele kulondsen 2 pld. &tadas-atvételi (megvaldsulasi)
dokumentacio atadasa Megrendelének, mely kiléndsen a kovetkezéket tartalmazza,
amennyiben az a targyi beruhazas vonatkozasaban relevans:

kivitelezéi nyilatkozatot,

megvaldsulasi terveket,

felelés mlszaki vezetdi nyilatkozatot,

nyomonkovetési naplé oldalait,

beépitett anyagok és szerkezetek minéségi tanusitvanyait,

épitési hulladékkezelés dokumentumait,

ellenérzé mérések dokumentalasat,

jelen szerzédésben rogzitett egyéb dokumentumokat

S@moo0oTy

12.5. Az atadas-atvételi eljaras lezarasaig a Vallalkozé koteles a gépeit, anyagait, a
keletkezett hulladékot tovabba a felvonulasi éplileteket és felszereléseit teljes korlen
elszallitani. Ennek megtorténte az atvétel feltétele.

12.6. Az atadas-atvételi eljarason a Vallalkozo atadja a jotallasi jegyeket, fentiek
szerinti tartalommal 2 pld-ban a megvaldsulasi dokumentaciét és megadja a
beépitett szerkezetek, berendezési eés felszerelési targyak hasznalati és
karbantartasi utasitasait, valamint jelen szerzédésben és jogszabalyban rdgzitett
egyeb iratokat, stb. Ennek hianytalan teljesitése a szerzédésszer( teljesités feltétele.

12.7. Felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendelé csak hiany-, és hibamentes
teljesitést vesz at.

12.8. A milszaki atadas-atvétel id6tartama legfeljebb harminc nap lehet.
Osszhangban a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésével, Felek rogzitik, hogy nem tagadhato
meg az atvétel a mid olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy
potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer( hasznalatot.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS
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13.1. A Megrendeld a Kbt. 37. 8 (2) bekezdése szerint koteles az eljaras
eredményérdl szold tajékoztatodt tartalmazo hirdetményt a szerz6déskotést kovetd tiz
munkanapon beltl megkuldeni kbzzétételre a Kozbeszerzési Hatésagnak.

13.2. A Megrendel6 a Kbt. 37. 8 (5) bekezdése szerint koteles szerzédés
modositasardl legkésébb a szerz6dés modositasatdl szamitott tizenét munkanapon
belil az (1) bekezdés |) pontja szerinti tajékoztatdét tartalmazd hirdetményt
megkuldeni kozzétételre a Kbzbeszerzési Hatésagnak.

13.3. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljaras elékészitésével,
lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett 6sszes iratot a kozbeszerzési eljaras
lezarulaséatél [37. § (2) bekezdés], a szerzbédés teljesitésével kapcsolatos 6sszes
iratot a szerzédés teljesitésétél szamitott legalabb 6t évig meg kell 6rizni. Ha a
kozbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - bir6sagi
felllvizsgalat esetén a felllvizsgalat - jogerds befejezéséig, de legalabb 6t évig kell
meg0rizni.

13.4. A Kbt. 46. 8 (3) bekezdése szerint Megrendeld koteles a Kozbeszerzési
Hatdésag vagy jogszabalyban feljogositott mas szerv kérésére a kozbeszerzéssel
kapcsolatos iratokat megkildeni vagy részikre elektronikus uUton hozzéaférést
biztositani.

13.5. 2013. évi XXXIV. térvény az épitmények tervezésével és Kivitelezéseével
kapcsolatos egyes vitak rendezésében kozremikodsé szervezetrdl, és egyes
torvényeknek az épitésigyi lanctartozasok megakadalyozasaval, valamint a
késedelmes fizetésekkel 6sszefliggd modositaséarol 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitésigazolasi Szakeértdi Szerv a Kozbeszerzési Hatosag kijelolése alapjan
szakhatosagként mikodik kozre a kdzbeszerzési szerzdédések teljesitésének és
modositasanak ellendrzésére iranyuld eljarasban.

14. SZERZOI JOGOK

14.1. A Megrendel6 a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesithetd barmely szellemi alkotds esetében kikéti a rendelkezési
jogat.

14.2. A szerzdi jogrol sz6l6 1999. évi LXXVI. tdérvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendel§ a szerz6dés teljesitése soran
keletkezett, szerz6i jogi védelem ald esdé valamennyi alkotdssal kapcsolatban
hatarozatlan idejl, korlatlan és kizarolagos felhasznalasi jogot szerez az atruhazhato
szerz6i jogokra, amely magaban foglalja az Szjtv. 46. 8§-a szerinti harmadik
személyre atruhazhatésag jogat, valamint az Szjtv. 47. 8-a szerinti, a mi
atdolgozhatésadgéhoz és a mi tobbszorbzéséhez vald felhasznalasi jogosultsagot is.
A Vallalkozé csak a Megrendel6 el6zetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb az
elkészilt mi barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a
szerz6dés alapjan nyujtott szolgaltatasrol. A felhasznalasi jog atruhazasanak dijat a
véllalkozéi dij tartalmazza.

14.3. Ha a Véllalkoz6 a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt &ll6 szellemi alkotast
kivan felhasznalni, ehhez a Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasa sziikséges.
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15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzédéses kotelezettség
véllaldsok teljesitése soran, valamint a Szerz6d6 Felek kozott felmerllé jogvitak
tekintetében a magyar jog, kiléndsen a Polgari Torvénykonyvrél szoldé 2013. évi V.
torvény, a Kbt., az Szjtv rendelkezései az iranyadok. Szerz6d6 Felek kotelezettséget
vallalnak arra, hogy a kozéttik felmertld esetleges jogvitdt — fokozott
egyuttmikodési kotelezettség mellett — targyalasos aton prébaljdk meg rendezni, és
csak ennek meghiusulasa esetén fordulnak birésaghoz. Amennyiben ez nem jon
létre, Ugy kikotik — hataskortdl fuggéen — Megrendelé székhelyileg illetékes
Jarasbirdsag, vagy Torvenyszék kizarélagos illetékességeét.

15.2. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzédés
barmely pontja kdgens jogszabalyba litkézne, vagy a kdzbeszerzési eljaras kotelezd
ervényld dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzédeés
fentieket sért6 rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy
kilondsen a szerz6édés modositasa nélkial — a megsértett kotelezé érvényd
jogszabalyi rendelkezés vagy kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés Kkerdil.
Fentieket kell megfeleléen alkalmazni, ha valamely kbégens jogszabaly akkeént
rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerz6dés része és azt szovegszerlien a
szerz6dés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerzdédes részét képezi).

16. MELLEKLETEK

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet: k6zbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészitdé
tajékoztatasok is
3. szamu melléklet: a Vallalkoz6 ajanlata, adott esetben: hianypaotlasa,
felvildgositasa
4. szamu melléklet: biztositasi okmanyok a feleléssegbiztositas meglétérdl
5. szamu melléklet: jdlteljesitési biztositék (mlszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontjaig csatolando)
6. szdmu melléklet: Az ismert alvéllalkozOkra vonatkozé vallalkozoi nyilatkozat
a kizaro okok hianyarol
7. szamu melléklet: El6leg-visszafizetési biztositek (adott esetben)

A szerz6dés fenti mellékletei a jelen okirattal egyutt alkotjak a szerzédést, igy egyditt
olvasandok és értelmezendék fuggetlendl attol, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra kerilnek.

A szerzédés a mindkét fél alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezet6
tisztségviseldjének (Vallalkozonal cégszeri) aldirasa esetén érvényes.

Szerz8db Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, elolvasas és
ertelmezés utan, helybenhagyolag alairjak. A szerz6dés 3 megegyezd, eredeti
példanyban készil, melybdl 2 példany a Megrendelét, 1 példany a Vallalkozoét illeti
meg.
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Gyongyos, 2018. Gyongyos, 2018.

Hiesz Gyorgy
polgarmester L
a Megrendel 6 képviseletében a Vallalkozo képviseletében

Pénzlqyi ellenjegyzés:
Gyongyos, 2018. ...
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JOLTELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

A Szerz6édés rovid leirasa:

Véllalkozasi szerz 6dés ,Gyongyos — Matrafiired kerékparut fejlesztéese T OP-
1.2.1-15 HE1 palyazati forrasbol”

Kedvezményezett neve, cime Gyongyos Varos Onkormanyzata
3200 Gyobngyos, F6 tér 13.

(akit a Szerz6déses Megallapodas, mint Megrendel6t jeldl).

Tudomasunkra  jutott  hogy (a tovabbiakban
"Meghatalmaz(6") az Onok Vallalkozoja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely elbirja
a Vallalkoz6 szamara joOlteljesitési biztositék nydjtasat.

A Meghatalmazd felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Ondk, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

haladd 6sszeg kifizetését a Meghatalmazo, vagy barmely mas szemeély esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes bir6sagi vagy valasztott
bir6sagi dontés, tovabba az Onok és a Meghatalmazd kdzotti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkil az Onok altal résziinkre megkuldott irasos felszolitasara, amely
tartalmazza:

(@ hogy a Meghatalmazd6 nem teljesiti a Szerz6dés szerinti jotallasi
kotelezettségeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmaz6 nem a Szerzddésnek
megfeleléen jér el.

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az  Onok
[igazgatojanak/igazgatoinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy koézjegyz6 altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszodlitasnak irodankba legkésébb (a Létesitményre
vonatkozo jo6téllasi idé lejarata) -ig (a ,lejarat napja’) kell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatalya lejar és a
bankgarancia résziinkre visszakuldendé.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)
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JOLTELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMT ATVANYA
(MINTA)

Véllalkozasi szerz 6dés ,Gyongyos — Matrafiired kerékparut fejlesztéese T OP-
1.2.1-15 HE1 palyazati forrasbol”

Kedvezmeényezett neve, cime Gyongyos Varos Onkormanyzata

3200 Gyongyos, F6 tér 13.

(megbizottaival és jogutddjaival egyiltt, a Szerzédésben mint Megrendeld
megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Vallalkozo neve €s cime)

(aki a jelen Szerz6dés szerint a Vallalkozo)
mint Meghatalmazo, tovdbba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kotelez6  érvényl  elkotelezettséget vallalnak a
Kedvezményezett felé minddsszesen (a "Garancialis 6sszeg"),
azaz. mértékben a Meghatalmaz6 0sszes, Szerzdédés szerinti

jotallasi kotelezettségei és feleléssége megfeleld teljesitéseért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.

A Meghatalmazé barmely szerzédéses jotallasi kotelezettsége teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy korilmeény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes telijes feleléssége nem haladhatia meg a
Garancialis 6sszeg mértekét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és  felel 6ssége nem engedhet 6k
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére n yudjtott bérmely
id 6tartambeéli engedmeény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerz é6dés
szerint kivitelezend 6 munkdk megvaltoztatasa, illetve felfliggesztése, va gy a
Szerzédés modositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett
jogi stadtuszanak megvéltozasa miatt, vagy barmely m  as okbadl kifolydlag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkil tor  tént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benydujtott kévetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Létesitményre vonatkozé Jotallasi idészak lejarataig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kuldeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhaz haté a Szerz 6dés
atruhdzasara vonatkozé feltételek alapjan és az eze n feltételek betartasat
igazold, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.

Vallalkozasi szerzédés 30/32. oldal



Vallalkozasi szerz6dés ,Gydngyds — Matrafired kerékparut fejlesztése TOP-1.2.1-15-HE1-2016-
00014 pélyazati forrasbol”

Jelen garanciara vonatkozdllag ugyanazon orszag joganak eléirdsai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzdédésre érvényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott nevében

Alairas(ok) a Kezes nevében

Vallalkozasi szerzédés 31/32. oldal



Vallalkozasi szerz6dés ,Gydngyds — Matrafired kerékparut fejlesztése TOP-1.2.1-15-HE1-2016-
00014 pélyazati forrasbol”

AZ ISMERT ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO VALLALKOZOI NYI LATKOZAT
A KIZARO OKOK HIANYAROL
(MINTA)

Véllalkozasi szerz 6dés ,Gyobngyos — Matrafiired kerékparut fejlesztése T OP-
1.2.1-15 HE1 palyazati forrasbol”

Alulirott ................coeiiiiiieiiie e e ee e ... gazdasagi szerepl6 (Vallalkozo), melyet
KEPVISEL: v nyilatkozom, hogy a Kbt. 138. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleléen az aldbbi alvallalkozokat vonom be a
.Vallalkozasi szerz 6dés ,Gyongyds — Matraflred kerékparut fejlesztéese T  OP-
1.2.1-15 HE1 pélyazati forrasbél”™ elnevezeési szerzddés teljesitésébe:

A kdzbeszerzés azon részei, Az igénybe venni kivant alvallalkozok
amelynek teljesitéséhez megnevezeése
alvallalkozét kivanunk igénybe

venni (cégnév/név, székhely/lakcim)

Tovabba nyilatkozom, hogy a fenti alvallalkozéinkkal szemben nem allnak fenn a Kbt.

62 8. (1) bekezdés b), g)-k), m) és q), valamint a 63. § (1) bekezdés d) pontjaiban
meghatarozott kizard okok.

Kelt:

cégszer( alairas
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